



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

*27.10.2017 № 01-21/2158*

┌ Об утверждении «дорожной ┐  
карты» по подготовке и  
проведению НИКО, ВПР

В целях реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году, обеспечения объективности проведения независимых оценочных процедур Национального исследования качества образования (далее – НИКО), Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и анализа их результатов

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению НИКО, ВПР в общеобразовательных организациях Оренбургской области (далее - ОО) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования обеспечить:

2.1. рассмотрение вопросов, связанных с исполнением «дорожной карты», на совещаниях руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО);

2.2. контроль реализации мероприятий «дорожной карты» на региональном уровне.

3. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр развития образования Оренбургской области» обеспечить:

3.1. выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

3.2. сопровождение реализации НИКО, ВПР в качестве регионального координатора;

3.3. подготовку статистических результатов и методических рекомендаций по итогам проведения НИКО, ВПР.

4. Руководителям МОУО рекомендовать обеспечить:

4.1. своевременное доведение информации о мероприятиях «дорожной карты» до руководителей ОО, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей);

4.2. выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

4.3. использование результатов независимых оценочных процедур НИКО, ВПР для совершенствования образовательной деятельности.

5. Управлению контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций Оренбургской области обеспечить:

5.1. выполнение мероприятий «дорожной карты» в рамках компетенции;

5.2. контроль за объективностью проведения НИКО, ВПР.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Сафонову Г.И.

Министр



В.А. Лабузов

Приложение к приказу  
 министерства образования  
 Оренбургской области  
 от 27.10.2017 № О1-М/М51

Дорожная карта  
 по подготовке и проведению НИКО, ВПР в общеобразовательных организациях Оренбургской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	исполнители
	<b>1. Информационное сопровождение ВПР</b>		
1.1.	Доведение до сведения МОУО, ОО информации (приказы и письма Минобрнауки России, Рособрнадзора, министерства образования Оренбургской области) по вопросам организации и проведения НИКО, ВПР в установленные сроки	В течение 2017/218 учебного года	Отдел общего образования, МОУО
1.2.	Размещение на официальных сайтах министерства образования Оренбургской области, МОУО, ОО информации об организации и проведения НИКО, ВПР	Не позднее 7 дней после официального поступления информации, в течение 2017/218 учебного года	Отдел общего образования, МОУО, ОО
1.3.	Создание и своевременное обновление на официальном сайте РЦРО раздела по подготовке учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к НИКО, ВПР	В течение 2017/218 учебного года	РЦРО

1.4.	Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и проведении НИКО, ВПР в ходе проведения совещаний, собраний, классных часов, консультаций и т.д.	В течение 2017/218 учебного года	Отдел общего образования, управление контроля и надзора, МОУО, ОО
1.5.	Оформление в ОО информационных стендов по вопросам содержания НИКО, ВПР	Ноябрь 2017	ОО
<b>2. Нормативно-правовое, методическое и психолого-педагогическое сопровождение ВПР</b>			
2.1.	Подготовка статистического анализа результатов НИКО, ВПР	В соответствии с графиком	МОУО, РЦРО
2.2.	Издание приказов об организации, подготовке, проведении и итогах НИКО, ВПР с предложениями и рекомендациями по дальнейшему совершенствованию деятельности	В соответствии с графиком	Отдел общего образования, управление контроля и надзора, МОУО, ОО
2.3.	Разработка методических рекомендаций по подготовке к участию в ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком	РЦРО
2.4.	Организация и проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам: - подготовки и проведения НИКО, ВПР; - структуры и содержания оценочных процедур, - системы оценивания результатов НИКО, ВПР	В течение 2017/218 учебного года	РЦРО, ОО
2.5.	Выявление проблемных зон по результатам НИКО, ВПР, оказание адресной методической помощи ОО, показавшим низкие результаты	В течение 2017/218 учебного года	Отдел общего образования, МОУО, РЦРО
2.6.	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа НИКО, ВПР	В течение 2017/218 учебного года	ОО
2.7.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление учащихся	В течение 2017/218 учебного года	ОО

	«группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников.		
2.8.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР	В соответствии с графиком	ОО
2.9.	Организация в рамках внутришкольного контроля мониторинга подготовки обучающихся к ВПР на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования	В соответствии с графиком	ОО
	<b>3. Организационно-технологическое обеспечение</b>		
3.1.	Организация проведения НИКО, ВПР	В соответствии с графиком	Отдел общего образования, РЦРО
3.2.	Издание приказов об утверждении работников, привлеченных для организации НИКО, ВПР, общественных наблюдателей согласно регламентам	В соответствии с графиком	ОО
3.3.	Назначение регионального, муниципальных и школьных координаторов за проведением НИКО, ВПР	Октябрь 2017 года	Отдел общего образования, МОУО, ОО
3.4.	Внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения НИКО, ВПР	В соответствии с графиком	РЦРО
3.5.	Получение результатов НИКО, ВПР по соответствующему предмету через официальный интернет-портал	В соответствии с графиком	РЦРО
3.6.	Практическая отработка учащимися ОО правил оформления работ НИКО, ВПР	В соответствии с графиком	ОО
	<b>4. Контроль за проведением ВПР и НИКО</b>		
4.1.	Обеспечение внутришкольного контроля	В соответствии с графиком	ОО
4.2.	Включение в план проверок на следующий финансовый	Август текущего года	Управление контроля и

	год ОО с «сомнительными результатами»		надзора
4.3.	Осуществление текущего контроля за ходом проведения НИКО, ВПР в течение 2017/218 учебного года	В соответствии с графиком	Управление контроля и надзора
4.4.	Включение вопросов организации и проведение НИКО, ВПР в предмет плановых проверок МОУО, ОО	В течение 2017/218 учебного года	Управление контроля и надзора
4.5.	Мониторинг сайтов МОУО, ОО с целью контроля за своевременным размещением информации об итогах НИКО, ВПР	В течение 2017/218 учебного года	Управление контроля и надзора
4.6.	Анализ результатов и подведение итогов ВПР и НИКО	По мере поступления результатов	РЦРО, МОУО, ОО
4.7.	Анализ выполнения дорожной карты	Август 2018	Управление контроля и надзора, отдел общего образования, РЦРО