



Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
П Р И К А З

13.10.2020г. Б 406

«Об утверждении муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа»

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 02.10.2020г. №01-23/6446 «О внедрении примерной программы воспитания», в соответствии с положениями ФЗ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 31.07.2020г. №304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)

приказываю:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа (приложение).
2. Общий контроль за реализацией муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа возложить на Кадышеву О. И., гл. специалиста управления образования.
3. Определить опорной школой по опережающей разработке программы воспитания МБОУ «СОШ №4 им. Александра Сидоровнина».
4. Руководителям школ:
 - 4.1. Создать рабочую группу по реализации основных пунктов муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в соответствии с приложением.
 - 4.2. Обеспечить реализацию основных пунктов муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в

соответствии с приложением, адаптировав их под каждую общеобразовательную организацию.

4.3. Разработать календарные планы воспитательной работы на 2021/22 учебный год по трем уровням образования.

4.4. Создать школьную программу воспитания с учетом муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в соответствии с приложением.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Г. В. Урюпина

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., ГМЦ, школы округа.



«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник Управления образования
Г. В. Урюпина
 « 13 » 10 2020г.

**Муниципальная дорожная карта по разработке и внедрению программ воспитания
 в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа.**

Этапы реализации мероприятий дорожной карты:

- 1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (сентябрь – октябрь 2020 года);
- 2-й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (декабрь 2020 года);
- 3-й этап – разработка проектов программ воспитания в каждой школе (ноябрь 2020 – апрель 2021 года);
- 4-й этап – нормативно – правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года);
- 5-й этап – обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 2021 года);
- 6-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года);
- 7-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021 года).

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации	
			Дата начала	
Организационно – управленческое обеспечение				

1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ Управления образования	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Кадышева О. И.
2	Изучение состояния воспитательного процесса	Аналитическая справка	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Кадышева О. И.
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Кадышева О. И. Руководители ОУ
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Руководители ОУ
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Кадышева О. И., МКУ «ГМЦ»., руководители ОУ

	<p>учащихся;</p> <p>- эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</p> <p>- участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</p>					
Мероприятия содержательного характера						
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2020 года	Апрель 2021 года	Руководители ОУ	
6.1	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)	
6.2	Пояснительная записка	Проекты пояснительной записки	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Зам. директоров по ВР Педагоги,	

					ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
6.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проекты содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
6.4.	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проекты содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
6.5	Раздел 3 «Виды, формы и	Проекты	1 февраль 2021	9 апреля 2021	Зам. директоров

	содержание деятельности»	содержательной части программы	года	года	по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
6.5.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Куры внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Проекты содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
6.5.2	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно –	Проекты содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)

	эстетической среды» и др.				
6.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проекты содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	1 июня 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протоколы заседания педагогического	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководители школ

		совета			
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководители школ
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Протокол заседания совета обучающихся	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководители школ
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания	Проекты программ воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Зам. директоров по ВР Педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
Нормативно – правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Руководители школ

	воспитания				
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководители школ
14	Утверждение программ воспитания	Приказы об утверждении программ воспитания	Август 2021 года	Август 2021 года	Руководители школ
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования на базе опорной школы – МБОУ «СОШ №4 им. Александра Сидоровнина»	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Аналитические справки по итогам проведения.	Ноябрь 2020 года	Июль 2021 года	МКУ «ГМЦ», Грязнова В. Д., зам. директоров по ВР или педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для

					малокомплектных школ)
16	Организация методических семинаров для педагогов по разработке программы воспитания на базе опорной школы - МБОУ «СОШ №4 им. Александра Сидоровнина»	План семинаров. Аналитические справки по итогам проведения семинаров.	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	МКУ «ГМЦ», Грязнова В. Д., зам. директоров по ВР или педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Зам. директоров по ВР или педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к	Протоколы заседания комиссии по	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководители школ

	воспитательной работе	стимулирующим выплатам			
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах школ	Сайты школ	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Руководители школ
20	Размещение информации на сайтах управления образования, школ об изменениях в стратегии воспитания в РФ	Сайты управления образования, школ	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	МКУ «ГМЦ», руководители школ
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайты школ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Руководители школ
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,	Проект программы воспитания. Положение об учете	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Зам. директоров по ВР или педагоги, ответственные за воспитательную

	участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практической и творческих работ, волонтерской деятельности и пр.)	индивидуальных достижений обучающихся.				работу в школе (для малокомплектных школ)
23	Проведение мониторинга дорожной карты	внутреннего реализации	Справка (1 раз в месяц)	Ноябрь 2020 года	Август 2021 года	Зам. директоров по ВР или педагоги, ответственные за воспитательную работу в школе (для малокомплектных школ)